HARMONOGRAM MONTAŻU

ista

Data: JUREX

Nazwisko montera :

Nr identyfikacyjny : |_|_|_|_|_|_|

Data montażu	godziny od-do	Trasa	Adres nieruchomości
2-11-22	10⁰⁰-14⁰⁰		REJA 71 od numeru 1 do 10
2-11-22	14⁰⁰-18⁰⁰		REJA 71 od numeru 10 do 20
3-11-22	10⁰⁰-14⁰⁰		REJA 67A
3-11-22	14⁰⁰-18⁰⁰		REJA 67B
4-11-22	10⁰⁰-14⁰⁰		REJA 67C
4-11-22	14⁰⁰-18⁰⁰		REJA 67D

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu
62-100 WĄGROWIEC
ul. Jeżyka 50, tel. 67 262 10 06(7), fax 67 262 21 66
Regon:000488898, NIP 766-000-66-10
(13)

KIEROWNIK
Działu GZM
mgr inż. Henryk Pijanowski

1. orginalna dla Oddziału ista Polska Poznań
2. kopia dla Administracji
3. kopia dla Firmy odczytującej

Zleceniobiorca zobowiązuje się przesłać niniejszy harmonogram na 10 dni przed pierwszym odczytem do Zlecniodawcy, jak również zobowiązuje się do wypełnienia zgodnie z powyższym harmonogramem zawiadomień dla mieszkańców i dostarczenia ich do odpowiedniej Spółdzielni.

Opracował:

DO KONTAKTU

STEFAN WOLAK 609 433 005

JERZY KACZMAREK 513 065 620

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu
62-100 WĄGROWIEC
ul. Jeżyka 50, tel. 67 262 10 06(7), fax 67 262 21 66
Regon:000488898, NIP 766-000-66-10
(13)