HARMONOGRAM MONTAŻU

ista

Data:

Nazwisko montera : JUREX

Nr identyfikacyjny :

Data montażu	godziny od-do	Trasa	Adres nieruchomości
7.11.22	10⁰⁰-14⁰⁰		REJA 69 A
7.11.22	14⁰⁰-17⁰⁰		REJA 69 B
8.11.22	10⁰⁰-14⁰⁰		REJA 69 C
8.11.22	14⁰⁰-17⁰⁰		REJA 69 D

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu
62-100 WĄGROWIEC
ul. Jeżyka 50, tel. 67 262 10 06(7), fax 67 262 21 66
Regon:000488898, NIP 766-000-66-10
(13)

KIEROWNIK
Działu GZM
mgr inż. Henryk Pijanowski

1. orginalna dla Oddziału ista Polska Poznań
2. kopia dla Administracji
3. kopia dla Firmy odczytującej

Zleceniobiorca zobowiązuje się przesłać niniejszy harmonogram na 10 dni przed pierwszym odczytem do Zlecniodawcy, jak również zobowiązuje się do wypełnienia zgodnie z powyższym harmonogramem zawiadomień dla mieszkańców i dostarczenia ich do odpowiedniej Spółdzielni.

Opracował:

DO KONTAKTU:

TEFAN WOLAK 609 433 005

ERZY KACZMAREK 513 065 620

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowc
62-100 WĄGROWIEC
ul. Jeżyka 50, tel. 67 262 10 06(7), fax 67 262 21 66
Regon:000488898, NIP 766-000-66-10
(13)