HARMONOGRAM MONTAŻU

ista

Data:

Nazwisko montera : JUREX

Nr identyfikacyjny :

Data montażu	godziny od-do	Trasa	Adres nieruchomości
13-03-23	10-17		NIE PODLEGŁOŚCI 7,8, 12
14-03-23	10-17		NIE PODLEGŁOŚCI 13, 14 • ŚREDNIA 30
15-03-23	10-17		ŚREDNIA 30A, 30B, 28B
16-03-23	10-17		ŚREDNIA 28A; JEŻYKA 15A, 15B
17-03-23	10-17		JEŻYKA 13C, 13D, 13E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu
62-100 WĄGROWIEC
ul. Jeżyka 50, tel. 67 262 10 06(7), fax 67 262 21 66
Regon:000488898, NIP 766-000-66-10
(13)

KIEROWNIK
Działu GZM
mgr inż. Henryk Pijanowski

1. orginalna dla Oddziału ista Polska Poznań
2. kopia dla Administracji
3. kopia dla Firmy odczytującej

Zleceniobiorca zobowiązuje się przesłać niniejszy harmonogram na 10 dni przed pierwszym odczytem do Zlecniodawcy, jak również zobowiązuje się do wypełnienia zgodnie z powyższym harmonogramem zawiadomień dla mieszkańców i dostarczenia ich do odpowiedniej Spółdzielni.

Opracował: