# HARMONOGRAM MONTAŻU

ista

Data:

Nazwisko montera :

Nr identyfikacyjny : JUREX

| Data montażu | godziny od-do | Trasa | Adres nieruchomości |
|---|---|---|---|
| 20.03.23 | 10 - 13 | | II TERMIN LIPOWA + LIBELTA |
| 21-03.23 | 10 - 17 | | JEŻYKA 13 A, B JEŻYKA 11 D, E |
| 22-03-23 | 10 - 17 | | JEŻYKA 11 A, B, C |
| 23-03-23 | 10 - 17 | | JANA PAWŁA 17, 19, 21 |
| | | | KLASZTORNA 2A |
| 24-03-23 | 10 - 17 | | KLASZTORNA 2B, C, D + LOKALE |

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu
62-100 WĄGROWIEC
ul. Jeżyka 50, tel. 67 262 10 06(7), fax 67 262 21 66
Regon:000488898, NIP 766-000-66-10
(13)

KIEROWNIK Działu GZM
mgr inż. Henryk Pijanowski

1. orginalna dla Oddziału ista Polska Poznań
2. kopia dla Administracji
3. kopia dla Firmy odczytującej

Zleceniobiorca zobowiązuje się przesłać niniejszy harmonogram na 10 dni przed pierwszym odczytem do Zlecniodawcy, jak również zobowiązuje się do wypełnienia zgodnie z powyższym harmonogramem zawiadomień dla mieszkańców i dostarczenia ich do odpowiedniej Spółdzielni.

**Opracował:**