HARMONOGRAM MONTAŻU

ista

Data: 26.02.2024 WĄGROWIEC

Nazwisko montera : OSIEDLE WSCHÓD

Nr identyfikacyjny :

1. orginalna dla Oddziału ista Polska Poznań
2. kopia dla Administracji
3. kopia dla Firmy odczytującej

Data montażu	godziny od-do	Trasa	Adres nieruchomości
11-03-2024	10-16		14A, 14B, 14C
12-03-2024	10-16		14D, 14E, 15A
13-03-2024	10-16		15B, 15C, 15D
14-03-2024	10-16		19A, 19B, 19C
15-03-2024	10-16		19D, 19E, 19F
18-03-2024	10-16		20A, 20B, 20C
19-03-2024	10-16		20D, 20E, 20F

Zleceniobiorca zobowiązuje się przesłać niniejszy harmonogram na 10 dni przed pierwszym odczytem do Zlecniodawcy, jak również zobowiązuje się do wypełnienia zgodnie z powyższym harmonogramem zawiadomień dla mieszkańców i dostarczenia ich do odpowiedniej Spółdzielni.

Opracował:

JUREX Jerzy Kaczmarek
62-064 Plewiska ul. Szkolna 110
e-mail: jurex-wod@wp.pl
tel: 513 065 620
NIP 777-250-5324 Regon 300018048

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu
62-100 WĄGROWIEC
ul. Jeżyka 50, tel. 67 262 10 06(7), fax 67 262 21 66
Regon:000488898, NIP 766-000-66-10
(13)

KIEROWNIK
Działu GZM
mgr inż. Henryk Pijanowski