

# HARMONOGRAM MONTAŻU



Data:

Nazwisko monterów :

JUREX

Nr identyfikacyjny :

Data montażu	godziny od-do	Trasa	Adres nieruchomości
24-10-22	10:00-14:00		REJA 77A
24-10-22	14:00-18:00		REJA 77B
25-10-22	10:00-14:00		REJA 77C
25-10-22	14:00-18:00		REJA 78A
26-10-22	10:00-14:00		REJA 78B
26-10-22	14:00-18:00		REJA 78C
27-10-22	10:00-14:00		REJA 75 do numeru 10
27-10-22	14:00-18:00		REJA 75 od numeru 10 do 20
28-10-22	10:00-14:00		REJA 75 do numeru 10
28-10-22	14:00-18:00		REJA 75 od numeru 10 do 20

1. oryginał dla Oddziału ista Polska Poznań  
2. kopia dla Administracji  
3. kopia dla Firmy odczytującej

Zleceniobiorca zobowiązuje się przesłać niniejszy harmonogram na 10 dni przed pierwszym odczytem do Zleciodawcy, jak również zobowiązuje się do wypełnienia zgodnie z powyższym harmonogramem zawiadomień dla mieszkańców i dostarczenia ich do odpowiedniej Spółdzielni.

Opracował:

DO KONTAKTU

STEFAN WOLAK 609 433 005

JERZY KACZMAREK 513 065 620

ADMINISTRATOR  
  
Piotr Milewski